

Extrato do Quinto Termo Aditivo do Contrato nº 137/2022/01/05-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/05121

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 27 (vinte e sete) meses, totalizando 63 (sessenta e três) meses, sendo que o início do novo período de vigência será no dia 09/11/2025 e o término previsto em 08/02/2028.

1.2. E aditar ao prazo de Execução por mais 30 (trinta) meses, totalizando 60 (sessenta) meses, sendo que o início do novo período de execução será no dia 10/05/2025 e o término previsto em 10/11/2027.

1.3. Renova-se os quantitativos do contratado, no valor de R\$ 31.529.022,74 (trinta e um milhões, quinhentos e vinte e nove mil, vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), conforme consta no cronograma físico-financeiro de fls. 2784/2789.

Assinatura: 14/05/2025

PARTES: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ: 04.208.867/0001-98, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

*Republica-se por ter saído incorreta a publicação no DOE no dia 14/05/2025, pág. 22.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo nº 065/2025/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/06159

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 810 (oitocentos e dez) dias, com término previsto para 01/10/2025.

1.2. E aditar ao prazo de execução 120 (cento e vinte) dias, totalizando 720 (setecentos e vinte) dias, com término para 15/07/2025.

Assinatura: 14/05/2025

PARTES: CONSÓRCIO PROJETISTA SSM-AUTOBAHN, CNPJ: 41.465.817/0001-12 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo nº 066/2025/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/06156

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 810 (oitocentos e dez) dias, com término previsto para 01/10/2025.

1.2. E aditar ao prazo de execução 120 (cento e vinte) dias, totalizando 720 (setecentos e vinte) dias, com término para 15/07/2025.

Assinatura: 14/05/2025

PARTES: CONSÓRCIO PROJETISTA SSM-AUTOBAHN, CNPJ: 41.465.817/0001-12 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 57.356.434/0001-46.