

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2023/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/05504

Objeto: 1.1.Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 6.031.374,51 (seis milhões, trinta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), que representa um percentual de 12,57% e uma supressão de R\$ 297.113,43 (duzentos e noventa e sete mil, cento e treze reais e quarenta e três centavos) correspondente a um percentual de menos 0,62%, totalizando assim um reflexo financeiro positivo de R\$ 5.734.261,08 (cinco milhões, setecentos e trinta e quatro mil duzentos e sessenta e um real e oito centavos).

1.2. Dessa forma o item 4.2 da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

“(4.2) 4.2. O valor do presente contrato é de R\$ 53.719.930,80 (cinquenta e três milhões, setecentos e dezenove mil, novecentos e trinta reais e oitenta centavos) [...]”

Assinatura: 21/05/2025

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 02.837.996/0001-10, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Oitavo Termo Aditivo Nº 074/2021/01/08-SINFRA

Processo SINFRA-PRO-2025/07436

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 90 (noventa) dias, totalizando 1490 (mil quatrocentos e noventa) dias, com término previsto para 30/10/2025.

1.2. E aditar 90 (noventa) dias ao prazo de execução, totalizando 1003 (um mil e três) dias com término previsto em 01/08/2025.

Assinatura: 21/05/2025

PARTES: CONSÓRCIO ORIUNDI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CNPJ: 43.680.432/0001-01 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 43.680.434.0001/46.

Extrato do Terceiro Termo de Apostilamento Nº 070/2024/02/03-SINFRA

Processo SINFRA-PRO-2025/07290.

Objeto do Termo: 1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 540 (quinhentos e quarenta) dias, com término previsto para 28/01/2026.

1.2. Adita-se 180 (cento e oitenta) dias ao prazo de execução, totalizando 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, com término previsto para 05/11/2025.

Assinatura: 21/05/2025

PARTES: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA, CNPJ: 18.363.482/0001-00, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 43.680.434.0001/46.