

Extrato do Terceiro Termo Aditivo nº 086/2023/01/03 - SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2025/10703.

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem como objeto aditar o prazo de vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 870 (oitocentos e setenta) dias, com previsão de término em 15/03/2026.

1.2. E aditar o prazo de execução em 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 780 (setecentos e oitenta) dias, com previsão de término em 25/12/2025.

Assinatura: 04/07/2025

PARTES: FRATELLO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 22.451.088.0001-09, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 57.356.434.0001/46.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo Nº 167/2022/01/03 - SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2025/10445

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar o prazo de vigência por mais 05 (cinco) meses, totalizando 36 (trinta e seis) meses, com término prevista para 22/12/2025.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 05 (cinco) meses, totalizando 33 (trinta e três) meses, com término previsto 07/11/2025.

Assinatura: 04/07/2025

PARTES: JBS CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 02.441.338/0001-04, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 57.356.434.0001/46.

*Republica-se por ter saído incorreta a publicação no DOE do dia 03/07/2025, pág. 22.

Extrato do Segundo Termo Aditivo nº 064/2024/01/02 - SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2025/02339

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 150 (Cento e cinquenta) dias, totalizando 589 (Quinhentos e oitenta e nove) dias, com término previsto para 07/03/2026.

1.2. Adita-se 120 (cento e vinte) dias ao prazo de execução, totalizando 450 (Quatrocentos e cinquenta) dias, com previsão de término em 07/11/2025.

Assinatura: 04/07/2025

PARTES: MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.232.484/0001-80 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 57.356.434.0001/46.

Extrato do Quarto Termo de Apostilamento nº 065/2024/02/04 - SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2025/10253

Objeto do Termo: 1.1 O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 100 (cem) dias, totalizando 530 (quinhentos e trinta) dias, com término previsto para 24/12/2025.

1.2 E aditar ao prazo de execução mais 90 (noventa) dias, totalizando 420 (quatrocentos e vinte) dias, com término previsto para 15/09/2025.

Assinatura: 04/07/2025

PARTES: CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA, CNPJ: 79.201.539/0001-69 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 57.356.434.0001/46.

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar