

Extrato Quarto Termo Aditivo

Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 012/2024

Contratante: MUNICÍPIO DE ITAÚBA - MT.

Contratada: ABV CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP.

Objeto: Ajustar o valor e o prazo de execução do Contrato de execução da obra de reforma da piscina do Centro Esportivo "MATEUS AUGUSTO SOUSA STEVANATO" no município de Itaúba/MT.

Fica acrescentada a Cláusula SÉTIMA - DA EXECUÇÃO, Item 7.1 do Contrato Original, 90 (noventa) dias corridos no prazo de execução original, com início em 05 de maio de 2025 e término em 25 de outubro de 2025.

Fica alterada a Cláusula QUINTA - DO PREÇO do contrato original, com acréscimo no valor de R\$ 174.051,66 (cento e setenta e quatro mil, cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), relativo aos serviços reprogramados com ampliação de meta física, perfazendo o valor total do contrato em R\$ 567.951,66 (quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos).

Data assinatura: 28/07/2025

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 51ec7dd3

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar