

NONO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 094 /2022/PMNO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022/PMNO, DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA-MT, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2022/PMNO. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA- MT CNPJ. Sob n. 03.238.920/0001-30. CONTRATADA: MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA ME, inscrita sob o CNPJ/MF nº 09.356.670/0001-10. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO JARDIM ITAMARATI NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA-MT. FUNDAMENTADO na Lei 8.666/93, Art. 57 incisos II e §2º. MOTIVO: Conforme justificativa em anexo, considerando a necessidade em justificar pedido de prorrogação de prazo de Convênio relativo ao contrato supracitado, informamos que a prorrogação se dá pelo interesse do município em concluir as obras pactuadas. Justificamos a solicitação de aditivo de prazo, com incremento de 90 dias, para garantir a conclusão do projeto, de forma satisfatória e em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Aditar o prazo contratual conforme prazo do convênio nº 1453/2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 80800215451003622284490510000150000000000,08080021545100362228449051000017010000000. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 10/01/2026 Á 09/04/2026.

Nova Olímpia - MT, 07 de janeiro de 2026.

Ari Candido Batista

Prefeito Municipal, Nova Olimpia-MT.

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: cbc5166e

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar