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PRIMEIRC TERMO DE PARALISAGAO

OA OBRA DO CONTRATO M2 0684/2025

Conlratante: Prefeilura Municipal de ColiderMT. Contralada INLASGES ENGENHARIA E CONSTRUCAD LTDA. Instrumento Vinculante:
Concorréncia Eletrénica n? 001/2025. Objeto: EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUGAOD DE CRECHE PRE-ESCOLA - TIPO 1 NO MUNICIPIO
DE COLIDER/MT. DO TERMO DE PARALISACAO. Fica devidamente paralisada com praze de 150 (cenlo e cinguenta) dias a execucio da

Obra referente ao Contralo de n®. 064/2025, com efeilos a parlir do dia 05 DE DEZEMBRO DE 2025 e seu término em 04 DE MAIO DE 2026.
Data de Assinatura: 04/12/2025.
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