

Extrato do Terceiro Termo Aditivo: 018/2018/01/03-SINFRA

Processo nº 128360/2018

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 640 (seiscentos e quarenta) dias, com o término previsto em 16/03/2020, e aditar o prazo de execução por mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 540 (quinhentos e quarenta) dias, com o término previsto em 17/12/2019.

Assinatura: 29/08/2019.

PARTES: VITORIALUZ CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 01.921.499/0001-32 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 1a0a676d

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)