

Extrato do Quarto Termo Aditivo Nº 029/2022/01/04 -SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/04843

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 06 (seis) meses, totalizando 42 (quarenta e dois) meses, com término previsto para 28/09/2025.

Assinatura: 28/03/2025

PARTES: SERRALED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI, CNPJ: 24.909.531/0001-60, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Segundo Termo Aditivo Nº 084/2023/01/02 -SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/17775

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o de R\$ 1.251.873,45 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), que representa o percentual de 20,77% (vinte vírgula setenta e sete por cento) e suprimido R\$ 128.370,82 (menos cento e vinte e oito mil, trezentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), correspondente a um percentual de 2,13% (dois vírgula treze por cento) do valor inicialmente contratado, resultando assim em um reflexo financeiro positivo no valor de R\$ 1.123.502,63 (um milhão, cento e vinte e três mil, quinhentos e dois reais e sessenta e três centavos).

1.2. Dessa forma o item (3.1) da Cláusula Terceira do Contrato passa ter a seguinte redação:

"3.1. O valor do presente contrato é de R\$ 8.979.296,66 (oito milhões, novecentos e setenta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos)

Assinatura: 02/04/2025

PARTES: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 14.930.440/0001-52 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Quinto Termo de Apostilamento nº 028/2024/02/05-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/04825

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 570 (quinhentos e setenta) dias, com término previsto para 12/10/2025.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 480 (quatrocentos e oitenta) dias, com término previsto para 25/07/2025.

Assinatura: 02/04/2025

PARTES: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA., CNPJ: 26.827.066/0001-43, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Nono Termo de Apostilamento nº 040/2023/02/09-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/05305

Objeto: 1.1.O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 45 (quarenta e cinco) dias, totalizando 705 (setecentos e cinco) dias, com término previsto para 18/05/2025.

Assinatura: 02/04/2025

PARTES: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 14.930.440/0001-52 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar