

Extrato do Terceiro Termo Aditivo nº 008/2024/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/07966

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 90 (noventa) dias,

Totalizando 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias, com término previsto para 23/11/2025.

1.2. Adita-se ao prazo de execução 90 (noventa) dias, totalizando 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, com

Término previsto para 25/08/2025.

Assinatura: 29/05/2025

PARTES: CAMPESATTO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 03.722.632/0001-57, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Quarto Termo Aditivo nº 112/2022/01/04-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/08101.

Objeto: 1.1. O presente termo aditivo tem como objeto aditar 239 (duzentos e trinta e nove) dias ao prazo de vigência, totalizando 1.320 (mil trezentos e vinte) dias, com término previsto para 01/05/2026.

1.2. Aditar 145 (cento e quarenta e cinco) dias ao prazo de execução totalizando 805 (oitocentos e cinco) dias, com término previsto para 31/01/2026.

Assinatura: 29/05/2025

PARTES: SEMEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 15.062.243/0001-21, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 937b7ef9

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar