

Extrato do Sexto Termo de Apostilamento nº 093/2023/02/06-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/08408

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 30 (trinta) dias, totalizando 660 (seiscentos e sessenta) dias, com término previsto para 11/09/2025.

1.2. E prorrogar o prazo de execução mais 30 (trinta) dias, totalizando 570 (quinhentos e setenta) dias, com término previsto para 26/06/2025.

Assinatura: 02/06/2025

PARTES: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 14.930.440/0001-52 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do QUARTO TERMO APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 037/2024/02/04-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/08802

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) dias, com término previsto para 04/08/2025.

Assinatura: 02/06/2025

PARTES: MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ: 27.406.174/0001-05 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: b45fa73c

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar