

Extrato do Quinto Termo Aditivo nº 117/2021/01/05-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/00414

Objeto do Termo: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o de R\$ 2.940.993,78 (dois milhões, novecentos e quarenta mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), que representa um acréscimo de 18,77% (dezoito vírgula setenta e sete por cento) do valor contratado inicialmente. 1.2. Dessa forma o item 4.2 da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

“(4.2) Valor: O valor do presente contrato é de R\$ 19.581.569,66 (dezenove milhões quinhentos e oitenta e um mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos). [...]”

Assinatura: 18/06/2025

PARTES: CONSÓRCIO CONSOL - DIREÇÃO, CNPJ: 44.570.235/0001-94, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Quarto Termo Aditivo nº 088/2022/01/04 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/09850

Objeto do Termo: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 121 (cento e vinte e um) dias, totalizando 1382 (mil trezentos e oitenta e dois) dias, com término previsto para 01/05/2026.

1.2. Restitui-se 107 (cento e sete) dias ao prazo de execução em decorrência da paralisação da obra, e adita-se 46 (quarenta e seis) dias ao prazo de execução, totalizando 862 (oitocentos e sessenta e dois) dias, com término previsto em 31/01/2026.

Assinatura: 18/06/2025

PARTES: SEMEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 15.062.243/0001-21e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c2ae58b8

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar