

DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANÃA DO NORTE - MT

CONTRATADA: RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI.

OBJETO: Execução de Obra de Implantação de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) e Projeto de Sistema de Proteção de Contra Descarga Atmosférica (SPDA) em Escolas Municipais de Nova Canaã do Norte/MT, Incluso Serviços de Aprovação da Instalação junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

ALTERA O PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica acrescentada a Cláusula Quarta - do prazo de execução do Contrato Original, o acréscimo de 248 (Duzentos e quarenta e oito dias) dias, terminando a execução do contrato em 31 de dezembro de 2025.

ALTERA O PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica acrescentada a Cláusula Quinta - do prazo de vigência do Contrato Original, o acréscimo de 248 (Duzentos e quarenta e oito dias) dias, terminando a vigência do contrato em 31 de dezembro de 2025.

DATA DE ASSINATURA: 29 DE ABRIL DE 2025.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d060502e

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar