

Extrato Quinto Termo Aditivo

Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 012/2024

Contratante: MUNICÍPIO DE ITAÚBA - MT.

Contratada: ABV CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP.

Objeto: Ajustar os prazos de vigência e execução da obra de reforma da piscina do Centro Esportivo "MATEUS AUGUSTO SOUSA STEVANATO" no município de Itaúba/MT.

Fica acrescentada a "Cláusula Quarta", Item 4.1 do Contrato Original, 90 (noventa) dias corridos no prazo de vigência original, com início em 29 de outubro de 2025 e término em 26 de janeiro de 2026.

Fica acrescentada a Cláusula SÉTIMA - DA EXECUÇÃO, Item 7.1 do Contrato Original, 90 (noventa) dias corridos no prazo de execução original, com início em 26 de outubro de 2025 e término em 23 de janeiro de 2026.

Data assinatura: 24/10/2025

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: b92a8d79

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar