

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2023/SEMA

Processo n.: SEMA-PRO-2022/00145.04

Contratante: Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA.

Contratada: ORGPLANN ENGENHARIA LTDA

Objeto: Aditar a Cláusula Segunda - Das Especificações, Quantidades e Preço do contrato original.

Do Acréscimo: O Contrato terá seu valor acrescido em R\$ 403.486,74, que corresponde a aproximadamente 19,87% do valor total do contrato, resultando essa diferença no valor total a ser aditado de R\$ 403.486,74 (quatrocentos e três mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos) para o Lote 02: Construção de 01 Sede de Diretoria de Unidade Desconcentrada da SEMA/MT no município de Tangará da Serra-MT. Devido ao acréscimo supracitado, o valor total do contrato constante na Cláusula Segunda do contrato que era de R\$ \$ 2.030.512,46 passará a ser de R\$ 2.433.998,33.

Fundamento: Artigo 65, I, 'b' e §1º, da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, e suas alterações posteriores, na Análise Contábil nº 075/2025/GCONT/CCONT/SAAS e Parecer nº 00333/2025/SGDMA/PGEMT, constantes no processo.

Data de Assinatura: 23/12/2025.

Assinam: Alex Sandro Antônio Marega - Secretário Adjunto Executivo de Meio Ambiente

Jean Martins e Silva Nunes - Representante da Contratada

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d458f72a

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar