

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2024/SEDUC

ORIGEM: Adesão ao Credenciamento nº 001/2023/SEPLAG/SINFRA

PROCESSO: SEDUC-PRO-2023/154759

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - CNPJ Nº 53.291.992/0001-10

CONTRATADA: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.969.897/0001-03.

OBJETO DO CONTRATO: Reforma de muro e adequações das instalações de GLP com implantação de Pórtico da entrada na Escola Estadual Manoel Soares de Campos localizada no município de Claudia-MT, em que serão contemplados projetos de Arquitetura, GLP, Estrutural e Combate a Incêndio e Pânico.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato nº 060/2024.

EXECUÇÃO: Fica acrescido 90 (noventa) dias ao prazo de execução, com início em 29/12/2025 e término previsto para 29/03/2026.

VIGÊNCIA: Fica acrescido 115 (cento e quinze) dias ao prazo de vigência, com início em 04/03/2026 e término previsto em 27/06/2026.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e Parecer Jurídico Referencial nº 2905/CPPGE/2024

Gestora do Contrato: Karoline Barros Santos

Fiscal: Talison Iago Limberger Battirola

Fiscal: Marcelo José Paris

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2026

Maria Clara de Jesus Pereira

Superintendente de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso

Ane Cristina dos Santos Barros

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 05339a0d

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar