

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRAS

Referente: Reforma EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARAMADO E SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, NA SEDE DA SEMA MT.

Contrato nº 054/2025/SEMA.

Processo: SEMA-PRO-2025/35015

Empresa: OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇO LTDA.

CNPJ: 19.349.333/0001-59

Fica a empresa OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇO LTDA, autorizada a PARALISAR os serviços do contrato acima relacionado a partir do dia 06/03/2026, considerando as justificativas formalizadas no comunicado 01/2026, constante no processo SEMA-PRO-2025/35015.

Data de Assinatura: 06/03/2026

Assinam: Alex Sandro Antonio Marega - Secretário Adjunto Executivo do Estado de Meio Ambiente.

Luciano Bueno Ormond-Fiscal de Obras

Dayane de Moraes Viana-Coordenadora de Patrimônio e Almoxarifado

Vinicius de Amorim Mendiola - Gerente de Obras e Gestor do contrato.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 09eb0c52

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)