I O MA_ Superintendéncia da Imprensa Oficial
do Estado de Mato Grosso

Superintrndencia da Imprensa (icial
o Istado de Ylabs Grosso

Extrato do Termo Aditiva: 212/2014/01/06-SINFRA
Processo n® 2739872014

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto aditar ao prazo de Vigéncia 90 (noventa) dias, totalizando 1475 (mil quatrocenios e setenta e
cinco) dias, com previsdo de 1&mino em 21/11/2017.

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA & a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA.
Extrato do Termo Aditiva: 492/2010/01/05-SINFRA
Processo n® 926494/2009

Objeto: O presente instrumento tem como objelo devolver ao prazo de Vigéncia 193 (cento e novenla e trés) dias referente aos dias
transcorridos entre a paralizagio dos servigos por ordem da Contratante ocorrida em 03/11/2016 & a Ordem de Reinicie ocorrida em
16/05/2017, gue deverdo ser devolvidos a parlir do términe da vigéneia contratual (1912/2017), projelando seu lérmino para 30/06/2018,
totalizando 2747 (dois mil setecentos e quarenta e sele) dias conseculivos de vigéneia.

1.2 Ainda, a prorrogacéo do cronograma de execucdo pelo mesmo tempo que o contrato ficou paralisado, qual seja, 193 (cento e noventa e
trés) dias, & serem contados do término do prazo de execucio (19/0%/2017), estabelecendo como novo prazo para o 1érmino da execucdo o dia
31/03/2018.

PARTES: TRES IRMACS ENGENHARIA LTDA & a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA.
Extrato do Termo Aditiva: 268/2014/01/02-SINFRA
Processo n® 1780782014

Objeto: O presente termo aditive tem como objelo, devolver ao prazo de Execugdo, 134 (cento & trinla e quarto) dias, a partir da Ordem de
Reinicio datada em 10/03/2017, projelando seuw vencimento para 22/07/2017 e adilar por mais 226 (duzentos e vinle 2 seis) dias, Iotalizando
720 (selecenlos e vinle) dias, com previsdo de 1érmino para o dia 05/03/2018 e devolver ao prazo de Vigéncia, 134 (cenlo e trinla & quatra)
dias, a parlir do dia 03/07/2014, projetando seu vencimento para 15/01/2017 e aditar por mais 226 (duzentos e vinle e seis) dias, totalizando
1637 (mil seiscentos e trinla e sele) dias, com previsao de 1&rmino para o dia 26/12/2018.

PARTES: CONSTRUTORA AFFONSECA S/A & a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA.
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