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Extrato do Termo Aditiva: 103/2014/01/05-SINFRA
Processo n® 3710732013

Objeto: O presente instrumento lem como objeto aditar ao prazo de vigéncia 60 (sessenta) dias totalizando 1303 (mil trezentos e Irés) dias, com
t&rmino previsto em 0112/2017 e aditar ao prazo de execucdo 60 (sessenta) dias tolalizando 720 (selecentos e vinle dias) dias com término
pravisto em 02/09/2017.

PARTES: MAR SERVICOS E CONSTR UCGES LTDA-ME & a SECRETARIA DE ESTADC DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA.
Extrato do Termo Aditiva: 056/2014/01/04-SINFRA
Processo n® 177001/2013

Objeto: O presents termo aditive tem como objeto aditar ao prazo de viggncia mais 45 (quarenta 2 cinco) dias, otalizando 1320 (mil rezentos &
vinte) dias, com previsao de término para o dia 17/10/2017, e adilar ao prazo de execucdo mais 45 (guarenta e cinco) dias, totalizando 180
[cento e oitenta) dias, com previsdo de término para o dia 02/08/2017.

PARTES: CONVEXA SERVIGOS PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA - SINFRA.

Extralo do Termo Aditivo: 022/2016/01/04-SINFRA
Processo n® 3164282016

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto aditar o prazo de vigéncia do referido Instrumento Contratual por mais 12 (doze) meses,
totalizando 24 meses com 1érming previsto para 01/08/2018.

PARTES: EHL ELETRC HIDRA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA.
Extralo do Termo Aditivo: 023/2016/01/04-SINFRA
Processo n® 3164282016

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto aditar o prazo de vigéncia do referido Instrumento Contratual por mais 12 (doze) meses,
totalizando 24 meseas com 1érmino previsto para 01/08/2018.

PARTES: EHL ELETRC HIDRA LTDA & a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA.
Extrato do Termo Aditiva: 024/2016/01/04-SINFRA
Processo n® 3161892016

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto aditar o prazo de vigéncia do referido Instrumento Contratual por mais 12 (doze) meses,
totalizando 24 meses com 1érmino previsto para 01/08/2018.

PARTES: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA & a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -
SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 025/2016/01/04-SINFRA
Processo n® 3205222016

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto aditar o prazo de vigéncia do referido Instrumento Contratual por mais 12 (doze) meses,
totalizando 24 meses com 1érmino previsto para 01/08/2018.

PARTES: SEMEC SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditiva: 026/2016/01/04-SINFRA
Processo n® 320471/2016

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto aditar o prazo de vigéncia do referido Instrumento Contratual por mais 12 (doze) meses,
totalizando 24 meses com 1érming previsto para 01/08/2018.
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PARTES: FRATELLO EMGENHARIA LTDA & a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA.
Extrato do Termo Aditivo: 027/2016/01/04-SINFRA
Processo n® 3239712016

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto aditar o prazo de vigéncia do referido Instrumento Contratual por mais 12 (doze) meses,
totalizando 24 meseas com 1érmino previsto para 02/08/2018.

PARTES: SOTIL LTDA & a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA.
Extrato do Termo Aditiva: 028/2016/01/03-SINFRA
Processo n® 3302922016

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto aditar o prazo de vigéncia do referido Instrumento Contratual por mais 12 (doze) meses,
totalizando 24 meses com 1érmino previsto para 01/08/2018.

PARTES: UMIDAS ENGENHARIA LTDA & a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA.
Extrato do Termo Aditiva: 033/2016/01/03-SINFRA
Processo n® 3627432016

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto aditar o prazo de vigéncia do referido Instrumento Contratual por mais 12 (doze) meses,
totalizando 24 meses com 1érmino previsto para 10/08/2018.

PARTES: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA.
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