

Extrato do Primeiro Termo Aditivo Nº 102/2024/01/01 - SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2025/13456

Objeto do Termo: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 626.016,75 (seiscentos e vinte e seis mil e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), que representa 18,07% (dezoito e sete por cento) do valor inicial do contrato, e uma supressão de R\$ 658.073,12 (seiscentos e cinquenta e oito mil e setenta e três reais e doze centavos), que representa -18,99%(dezoito e noventa e nove por cento), resultando em um reflexo financeiro negativo de -R\$ 32.056,37(trinta e dois mil, cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos negativos).

1.2. Dessa forma o item (3.1) da Cláusula Terceira do Contrato passa ter a seguinte redação: "3.1. O valor do presente contrato é de R\$3.431.552,41(três milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos).[...]"

Assinatura: 23/10/2025

PARTES: ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 05.369.365/0001-01 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 57.356.434.0001/46.

Extrato do Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2023/01/09-SINFRA

Processo Administrativo SINFRA-PRO-2025/17276.

Objeto do Termo: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de execução por mais 75 (setenta e cinco) dias, totalizando 1.008 (mil e oito) dias, com término previsto em 11/01/2026.

Assinatura: 23/10/2025

PARTES: CONSTRUTORA SANTA LÚCIA LTDA EPP, CNPJ: 21.074.167/0001-77 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CNPJ: 01.982.578/0001-53.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 8afd1681

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar